

YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Takvimi

GÜZ DÖNEMİ		BAHAR DÖNEMİ		FAALİYET
BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	
16 Temmuz 2010	9 Ağustos 2010	29 Kasım 2010	23 Aralık 2010	Tüm akademik personelin Bitirme Çalışması ve Bilgisayar Projesi önerilerini Akademik Personel Proje Öneri Formu 'nu (Form1) doldurarak hazırlaması ve Proje Koordinatörü'ne ¹ iletmesi (Öğretim üyeleri Bitirme Çalışması ve Bilgisayar Projesi, araştırma görevlileri Bilgisayar Projesi önerileri hazırlayacaklardır.)
11 Ağustos 2010		24 Aralık 2010		Araştırma Görevlilerinin hazırladığı Bilgisayar Projesi önerilerinin değerlendirilme toplantısı
12 Ağustos 2010		27 Aralık 2010		Akademik personel tarafından hazırlanan Bitirme Çalışması ve Bilgisayar Projesi önerilerinin bölümün web sitesinde yayınlanması
12 Ağustos 2010	1 Ekim 2010	27 Aralık 2010	18 Şubat 2011	Öğrencilerin yapılan önerilerden seçimlerini yaparak, proje yürütücülerinden Proje Kayıt Formu (Form 2) ile onay alıp bir kopyasını proje yürütücüsüne bırakması ² (Öğrenciler bu formu proje yürütücüsüne imzalattıkları tarihten itibaren projeleri kabul edilmiş olduğundan proje çalışmalarına başlayabilirler.) ³
31 Ağustos 2010	1 Ekim 2010	17 Ocak 2011	18 Şubat 2011	Öğrencilerin öğretim üyelerinin önerdiği konuların dışındaki kendi proje önerilerini Proje Kayıt Formu 'nu (Form 2) doldurarak Proje Koordinatörüne iletmesi ⁴
27 Eylül 2010		14 Şubat 2011		Ders dönemi başlangıç tarihi
6 Ekim 2010		23 Şubat 2011		Öğrencilerin verdikleri proje önerilerinin değerlendirilme toplantısı
7 Ekim 2010		24 Şubat 2011		Öğrencilerin verdikleri proje önerilerinin sonuçlarının bölümün web sitesinde yayınlanması
12 Kasım 2010		1 Nisan 2011		Öğrencilerin projelerinin 1. gelişim raporlarını Bölüm Başkanlığına teslimi ⁵
24 Aralık 2010		13 Mayıs 2011		Öğrencilerin projelerinin 2. gelişim raporlarını Bölüm Başkanlığına teslimi ⁵
10 Ocak 2011		30 Mayıs 2011		Öğrencilerin projelerinin karton kapaklı ara teslim raporlarını http://www.ce.yildiz.edu.tr/doc.php?cat=2 adresinde bulunan şablon dosyalarını kullanarak hazırlayıp bölüm sekreterliğine teslimi ⁵
10 Ocak 2011		30 Mayıs 2011		Proje yürütücülerinin Proje Görüşme Tutanağı ve Proje Teslim Formu nu (Form 3) imzalayarak Bölüm Sekreterliğine teslimi
19 Ocak 2011		8 Haziran 2011		Bilgisayar Projesi sınavları ⁶
21 Ocak 2011		10 Haziran 2011		Bitirme Çalışması sınavları ⁶
26 Ocak 2011		15 Haziran 2011		Öğrencilerin projelerini Proje Teslim Koşulları 'na uygun olarak teslimi ⁷

¹ 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Proje Koordinatörü Arş.Gör. Göksel Biricik'tir.

² Öğrenciler proje önerileri seçerken birçok hoca ile görüşebilirler. Ancak her bir proje türü (bitirme ve bilgisayar) için sadece bir adet [Proje Kayıt Formu](#)'nu (Form2) doldurup proje yürütücüsüne imzalatmalıdırlar. Aksi durumda öğrencinin projesi **başarısız** kabul edilecektir.

³ **Öğrenciler proje sürecinde proje yürütücüler tarafından belirlenmiş tarihlerde en az 2 görüşmeye katılmazlarsa proje sınavına alınmayacak, projesi başarısız sayılacaktır.** Her bir görüşme sonunda [Proje Görüşme Tutanağı ve Proje Teslim Formu](#) (Form 3) öğrenci ve proje yürütücüsü tarafından birlikte doldurulacaktır.

⁴ Bir önceki dönemden **devam edecek** projeler için de [Proje Kayıt Formu](#) (Form 2)'nun **proje yürütücüsüne** imzalatılarak bırakılması gerekmektedir.

⁵ Raporlar sadece **bölüm sekreterliğince** teslim alınacaktır. **Danışmanlara verilen** veya bölüm sekreterliğine **zamanında teslim edilmeyen** raporlar **yok sayılacaktır.** **En az iki rapor vermeyen öğrencinin projesi başarısız sayılacaktır.**

⁶ Projeler sınavlarda [Proje Değerlendirme Formu](#)'na (Form 4) göre değerlendirilecektir.

⁷ [Proje kitabı ve CD'si hazırlanırken sık yapılan yanlışlara yönelik uyarıları](#) mutlaka inceleyiniz.